

ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DEL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2019

Objetivos de los Proyectos Cuatrimestrales Multidisciplinarios PCM:

- * Que el estudiante ponga en práctica los conocimientos pertinentes y ejercite las habilidades y actitudes cuyo desarrollo se presenta como objetivos de las distintas materias de cada cuatrimestre.
- * Que se apropie de un esquema metodológico general y flexible para la formulación, el desarrollo y la presentación de los distintos tipos de proyectos profesionales y de trabajo con que pueda encontrarse en su vida profesional.

FECHAS DE ENTREGA PARA LOS ELEMENTOS (Y/O FORMATOS) DE PROYECTOS:

FECHA	ELEMENTOS DEL PROYECTO A DESARROLLAR	FECHA FINAL DE ENTREGA (Todos los elementos validados)
INICIO 07 AL 18 ENERO	<ul style="list-style-type: none"> • Problema identificado • Antecedentes del problema • Situación actual del problema 	Fecha final de entrega 18 ENERO
PLANEACIÓN 21 ENERO AL 15 FEBRERO	<ul style="list-style-type: none"> • Objetivo general y objetivos específicos • Marco teórico • Justificación • Cronograma de actividades • Project Charter 	Fecha final de entrega 15 FEBRERO
EJECUCIÓN 15 FEBRERO AL 27 MARZO	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollo del proyecto en el que se demuestre la adquisición de aprendizajes significativos, desarrollo de competencias de acuerdo con el cuatrimestre y carrera correspondiente 	Formatos de revisión semanal 1. 15 AL 21 FEBRERO 2. 22 AL 28 FEBRERO 3. 08 AL 14 DE MARZO 4. 15 AL 21 DE MARZO 5. 22 AL 27 DE MARZO
CIERRE 28 MARZO	<ul style="list-style-type: none"> • Aspectos presupuestales • Conclusiones 	Entrega del proyecto final 29 de MARZO
SEGUIMIENTO Y CONTROL	Esta fase se lleva a cabo durante todo el proyecto, con la finalidad de mantener un control por parte del líder del proyecto, asesores, directores y coordinadores, así mismo, del cumplimiento de actividades requeridas para lograr los objetivos de forma satisfactoria en el tiempo establecido y con los recursos programados.	



